

מסמך תכנית עבודה

נוצר אוטומטית מבונה הגאנט החכם. התאריכים מוצגים לפי ימים; שעות העבודה משמשות לחישוב.

משימות משובצות	אנשים משובצים	פרויקטים	סה"כ מאמץ
88	8	10	1450.4 ש'

מאגר האנשים המשובצים

תצוגה קומפקטית של האנשים בתכנית.

אלכס Backend ותשתיות	ימים: א', ב', ג', ד', ה'	יום: 18:00–10:00	חופש: 5	משימות: 18	286.6 ש' · 18 משימות
פיתוח · 10 · Backend	DevOps / תשתית · 8	אבטחה · 7	דאטה / אנליטיקה · 6	פיתוח · 4 · Frontend	תיעוד · 4

דניאל QA ורגרסיה	ימים: א', ב', ג', ד', ה'	יום: 15:00–09:00	חופש: 4	משימות: 15	204.4 ש' · 15 משימות
QA / בדיקות · 10	תיעוד · 6	הדרכה / הטמעה · 5	פיתוח · 4 · Frontend	פיתוח · 3 · Backend	

יעל הטמעה ותמיכת לקוחות	ימים: א', ב', ג', ד', ה'	יום: 15:00–10:00	חופש: 4	משימות: 6	98.9 ש' · 6 משימות
הדרכה / הטמעה · 10	תוכן · 7	תיעוד · 7	ניהול פרויקט · 5	QA / בדיקות · 4	

ליאור Frontend ואינטגרציות	ימים: א', ב', ג', ד', ה'	יום: 16:30–08:30	חופש: 4	משימות: 10	205.4 ש' · 10 משימות
פיתוח · 9 · Frontend	פיתוח · 6 · Backend	עיצוב · 5 · UX/UI	QA / בדיקות · 5	תיעוד · 3	

מאיה UX/UI ועיצוב מוצר	ימים: א', ב', ג', ד', ה'	יום: 17:00–09:00	חופש: 6	משימות: 10	186.4 ש' · 10 משימות
עיצוב · 10 · UX/UI	תוכן · 7	תיעוד · 6	הדרכה / הטמעה · 5	פיתוח · 4 · Frontend	

נינה ניהול מוצר, אפיון ותוכן	ימים: א', ב', ג', ד', ה'	יום: 16:00–09:00	חופש: 5	משימות: 10	166.3 ש' · 10 משימות
ניהול פרויקט · 10	תיעוד · 9	תוכן · 9	הדרכה / הטמעה · 8	דאטה / אנליטיקה · 7	עיצוב · 6 · UX/UI

רוני דאטה ואנליטיקה	ימים: א', ב', ג', ד', ה'	יום: 17:00–09:00	חופש: 4	משימות: 12	199.9 ש' · 12 משימות
דאטה / אנליטיקה · 10	פיתוח · 7 · Backend	תיעוד · 6	QA / בדיקות · 5	ניהול פרויקט · 5	

תמר תוכן, הדרכה וחומרי משתמשים	ימים: א', ב', ג', ד', ה'	יום: 14:30–09:30	חופש: 5	משימות: 7	102.4 ש' · 7 משימות
תוכן · 10	הדרכה / הטמעה · 9	תיעוד · 8	עיצוב · 4 · UX/UI	ניהול פרויקט · 4	

משימות משובצות

Analytics V2 - Dashboardניהולי							10 משימות · ש185.2 '	
#	משימה	אדם	התחלה	סיום	שעות	Smart	התראות	
1	נעילת פורמולות Analytics V2	נינה	03.06.2026	07.06.2026	17.1 ש'	89.6	-	
2	בדיקת עקביות נוסחאות מול תנוני דמו	רוני	03.06.2026	07.06.2026	21.6 ש'	88.8	-	
3	בניית טאב שיעורים	אלכס	10.06.2026	16.06.2026	26.1 ש'	82.7	-	
4	בניית טאב מבט על	אלכס	21.06.2026	24.06.2026	24.1 ש'	78.8	-	
5	בניית טאב תלמידים	אלכס	30.06.2026	05.07.2026	26.1 ש'	76.8	-	
6	בניית טאב גאוגרפיה	אלכס	07.07.2026	12.07.2026	22.1 ש'	73.7	-	
7	חלק בדיקות הרשאות צפייה באנליטיקס - QA / בדיקות	דניאל	16.07.2026	19.07.2026	5.2 ש'	73.6	-	
8	חלק בדיקות הרשאות צפייה באנליטיקס - אבטחה	אלכס	12.07.2026	13.07.2026	7.0 ש'	73.6	-	
9	שיפור ביצועים לשאליות כבדות	רוני	29.06.2026	01.07.2026	15.5 ש'	70.0	-	
10	כתיבת הסברי info לכל מדד	נינה	23.06.2026	28.06.2026	20.3 ש'	67.6	-	

Content Builder וחבילות תוכן							9 משימות · 194.6 ש"039#;	
#	משימה	אדם	התחלה	סיום	שעות	Smart	התראות	
1	ארכיטקטורת Content Pack JSON	רוני	01.06.2026	03.06.2026	17.3 ש'	90.7	-	
2	ייבוא JSON עם ולידציה מפורטת	ליאור	03.06.2026	10.06.2026	27.5 ש'	86.6	-	
3	כתיבת 8 חבילות תוכן דמו	מאיה	01.06.2026	09.06.2026	45.0 ש'	79.2	-	
4	טאב משימות עצמאיות	ליאור	24.06.2026	01.07.2026	22.4 ש'	76.8	-	
5	מסך יצירת שיעור חדש	דניאל	24.06.2026	30.06.2026	23.8 ש'	76.1	-	
6	תיקוני UX לאחר פידבק ראשון	מאיה	09.06.2026	15.06.2026	16.5 ש'	76.0	-	
7	בדיקות import/export על 15 קבצים	יעל	18.06.2026	28.06.2026	19 ש'	70.4	-	
8	מסמך AI ליצירת JSON תקין	נינה	28.06.2026	29.06.2026	10.2 ש'	67.4	-	
9	קטגוריות תגיות לפי סוג תוכן	ליאור	06.07.2026	08.07.2026	12.9 ש'	65.8	-	

QA, אוטומציה ורגרסיה							9 משימות · ש149.0 '	
#	משימה	אדם	התחלה	סיום	שעות	Smart	התראות	
1	כתיבת Test Plan מלא לשלושת הפורטלים	רוני	07.06.2026	10.06.2026	17.7 ש'	78.2	-	
2	חלק בדיקות הרשאות לכל QA - role / בדיקות	דניאל	14.07.2026	15.07.2026	6.0 ש'	75.3	-	
3	חלק בדיקות הרשאות לכל role - אבטחה	אלכס	05.07.2026	06.07.2026	8.0 ש'	75.3	-	
4	הרצת רגרסיה שבועית - 10 מחזורים	יעל	04.06.2026	18.06.2026	42.2 ש'	73.1	-	
5	ניהול Bug Bash עם הצוות	רוני	16.06.2026	18.06.2026	10.1 ש'	73.1	-	
6	בדיקות import/export לכל סוגי JSON	רוני	22.06.2026	24.06.2026	18.1 ש'	72.2	-	
7	אוטומציה בסיסית לבדיקות smoke	רוני	01.07.2026	06.07.2026	23.0 ש'	68.4	-	
8	הקמת checklist release	יעל	30.06.2026	06.07.2026	7.9 ש'	64.7	-	
9	בדיקת נגישות בסיסית למסכים עיקריים	ליאור	13.07.2026	15.07.2026	16.1 ש'	62.5	-	

● בונה גאנט חכם - Productization							9 משימות · ש166.6;#039;	
#	משימה	אדם	התחלה	סיום	שעות	Smart	התראות	
1	שדרוג אלגוריתם התאמת כישורים ורמות מומחיות	אלכס	02.06.2026	07.06.2026	26.4 ש'	87.7	-	
2	ייצוא תמונת גאנט איכותית	דניאל	04.06.2026	09.06.2026	16.5 ש'	82.9	-	
3	Drag & Drop עם חישוב מחדש	ליאור	18.06.2026	24.06.2026	23.4 ש'	80.0	-	
4	תצוגת גאנט לפי אדם ולפי פרויקט	מאיה	17.06.2026	23.06.2026	16.5 ש'	73.5	-	
5	סטטיסטיקות עומס לפי אדם ולפי פרויקט	אלכס	15.07.2026	21.07.2026	14.1 ש'	71.5	-	
6	תצוגת Calendar לפי שבוע/חודש/שנה	מאיה	24.06.2026	30.06.2026	20.2 ש'	71.5	-	
7	ייצוא מסמך ניהול מקצועי	מאיה	30.06.2026	05.07.2026	20.1 ש'	71.4	-	
8	ייבוא JSON מלא של מערכת	רוני	24.06.2026	29.06.2026	19.2 ש'	70.1	-	
9	מדריך משתמש לבונה גאנט	תמר	06.07.2026	08.07.2026	10.2 ש'	58.8	-	

● הדרכה, הטמעה והשקה						
#	משימה	אדם	התחלה	סיום	שעות	Smart
1	תוכנית פיילוט ל-3 בתי ספר	יעל	01.06.2026	04.06.2026	12.6 ש'	81.8
2	איסוף פידבק פיילוט וניתוח דפוסים	נינה	14.06.2026	16.06.2026	16.2 ש'	74.2
3	בניית ערכת הדרכה למדריכות	תמר	08.06.2026	17.06.2026	24.9 ש'	71.4
4	עדכון חומרים לפי פידבק מדריכות	תמר	23.06.2026	29.06.2026	13.5 ש'	67.4
5	מסמך ניהול שינוי לצוות הנהלה	נינה	29.06.2026	01.07.2026	9.9 ש'	65.4
6	מפגשי הטמעה עם צוותים - 9 מפגשים	תמר	29.06.2026	06.07.2026	15.2 ש'	64.9
7	יצירת FAQ למשתמשים	נינה	01.07.2026	05.07.2026	10.2 ש'	63.8
8	תסריטי תמיכה לתקלות נפוצות	יעל	06.07.2026	07.07.2026	8.6 ש'	55.9

חובות טכניות ושיפור UX						
#	משימה	אדם	התחלה	סיום	שעות	Smart התראות
1	שיפור Toasts שלא יושכלו	דניאל	16.06.2026	17.06.2026	9.2 ש'	80.1
2	סידור print styles לדוחות	מאיה	07.07.2026	08.07.2026	12.9 ש'	64.6
3	בדיקת fallback למידע חסר	דניאל	05.07.2026	07.07.2026	11.0 ש'	63.1
4	פירוק קומפוננטות גדולות לקבצי Lego	ליאור	08.07.2026	13.07.2026	19.8 ש'	62.8
5	אופטימיזציה לרינדור רשימות ארוכות	דניאל	07.07.2026	13.07.2026	19 ש'	59.5
6	ניקוי localStorage migrations	רוני	06.07.2026	06.07.2026	7.3 ש'	55.1
7	הקטנת padding ומרווחים במסכי ניהול	מאיה	08.07.2026	20.07.2026	11.0 ש'	54.4

פורטל אדמין - ניהול מרכזי						
#	משימה	אדם	התחלה	סיום	שעות	Smart התראות
1	חלק QA הרשאות בין תפקידים - QA / בדיקות	דניאל	13.07.2026	14.07.2026	7.5 ש'	91.7
2	חלק QA הרשאות בין תפקידים - אבטחה	אלכס	01.06.2026	02.06.2026	9.9 ש'	91.7
3	אפיון הרשאות Admin / Manager / Instructor	נינה	01.06.2026	03.06.2026	14.9 ש'	91.0
4	בניית מסכי ניהול כיתות וקבוצות	דניאל	09.06.2026	16.06.2026	30.3 ש'	82.6
5	CRUD מדריכים + שיוך לכיתות	אלכס	24.06.2026	30.06.2026	20.2 ש'	78.4
6	ייצוא נתוני כיתות והתקדמות	רוני	14.06.2026	16.06.2026	13.8 ש'	74.4
7	חלק בדיקת עומסים על פעולות ייבוא גדולות - DevOps / תשתית	אלכס	06.07.2026	07.07.2026	6.5 ש'	74.1
8	חלק בדיקת עומסים על פעולות ייבוא גדולות - QA / בדיקות	דניאל	15.07.2026	16.07.2026	3.8 ש'	74.1
9	ייבוא תלמידים מקובץ CSV	רוני	18.06.2026	22.06.2026	17.3 ש'	73.0
10	כתיבת מדריך Admin מלא	נינה	28.06.2026	08.07.2026	25.4 ש'	71.1
11	שיפור UX של טבלאות וסינונים	מאיה	05.07.2026	07.07.2026	12.9 ש'	66.3

פורטל מדריכים - שיעור חי						
#	משימה	אדם	התחלה	סיום	שעות	Smart התראות
1	QA תרחישי שיעור חי מלא	דניאל	01.06.2026	04.06.2026	21.5 ש'	88.8
2	אפיון flow שיעור חי למדריכה	תמר	01.06.2026	07.06.2026	15.8 ש'	85.6
3	שידור מצגת בזמן אמת	אלכס	07.06.2026	10.06.2026	27.6 ש'	84.6
4	פתיחה וסגירה של שיעורים ומשימות	ליאור	10.06.2026	15.06.2026	21.6 ש'	81.6
5	מסך Live Lesson עם סטטוס תלמידים	ליאור	15.06.2026	18.06.2026	23.4 ש'	81.3
6	מעקב טייטות והגשות בזמן שיעור	רוני	10.06.2026	14.06.2026	19.0 ש'	75.9
7	בניית 18 סרטוני הדרכה קצרים למדריכות	נינה	07.06.2026	14.06.2026	34.9 ש'	74.6
8	הדרכת פיילוט ל-6 מדריכות	תמר	07.06.2026	08.06.2026	7.6 ש'	72.4
9	מסמך troubleshooting למדריכות	יעל	28.06.2026	30.06.2026	8.6 ש'	66.9

פורטל תלמידים - חוויית למידה						
#	משימה	אדם	התחלה	סיום	שעות	Smart התראות
1	שמירת טייטות אוטומטית	ליאור	01.06.2026	03.06.2026	21.6 ש'	87.9
2	שיפור זרימת הרשמה עם קוד כיתה	דניאל	17.06.2026	24.06.2026	19.5 ש'	79.5
3	בדיקות מובייל ב-12 גדלי מסך	ליאור	01.07.2026	06.07.2026	16.9 ש'	76.7
4	עיצוב מחדש של Dashboard תלמיד	מאיה	15.06.2026	17.06.2026	18.4 ש'	75.7
5	תצוגת משימות לפי סטטוס	מאיה	23.06.2026	24.06.2026	12.9 ש'	73.3
6	תמיכה ב-upload + preview לקבצים	דניאל	30.06.2026	05.07.2026	19.5 ש'	72.8
7	מדריך תלמיד קצר עם צילומי מסך	תמר	17.06.2026	23.06.2026	15.2 ש'	68.0
8	כתיבת הודעות שגיאה ידידותיות	נינה	05.07.2026	06.07.2026	7.2 ש'	61.5

תשתית, אבטחה ופריסה						
#	משימה	אדם	התחלה	סיום	שעות	Smart התראות
1	הקשחת הרשאות גישה למסכי ניהול	אלכס	16.06.2026	18.06.2026	17.3 ש'	81.9
2	הגדרת גיבוי אוטומטי לקבצים ונתונים	אלכס	18.06.2026	21.06.2026	12.3 ש'	80.4
3	חלק בדיקות אבטחה לקבצי QA - upload / בדיקות	דניאל	19.07.2026	20.07.2026	6.0 ש'	72.8
4	חלק בדיקות אבטחה לקבצי upload - אבטחה	אלכס	13.07.2026	14.07.2026	8.0 ש'	72.8
5	חלק בדיקות עומס בסיסיות לפני השקה - DevOps / תשתית	אלכס	14.07.2026	15.07.2026	9.7 ש'	72.2
6	חלק בדיקות עומס בסיסיות לפני השקה - QA / בדיקות	דניאל	20.07.2026	21.07.2026	5.7 ש'	72.2
7	ניטור שגיאות client + server	אלכס	21.07.2026	22.07.2026	13.5 ש'	69.6
8	תיעוד תהליך deployment	אלכס	22.07.2026	23.07.2026	7.7 ש'	64.8

2 לא שובצו					● תשתית, אבטחה ופריסה
#	משימה	סיבה בפועל	שעות	Smart	
1	בדיקת פרטיות והסכמות הורים	אין במערכת אדם עם הכישורים הנדרשים: משפטי / רגולציה.	12 ש'	87.7	
2	סקירת תנאי שימוש ומדיניות פרטיות	אין במערכת אדם עם הכישורים הנדרשים: משפטי / רגולציה.	10 ש'	84.2	

גאנט תכנית העבודה

